

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Ховринская основная общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

27.02.2023

№ 22-1

с.Ховрино

О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы Зам.директора по УВР Лисицына С.А.

Члены рабочей группы воспитатель Соловова И.В..
 воспитатель Марникова С.А..
 воспитатель Павлова Т.С.

2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МОУ Ховринская ООШ дошкольной группе согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников МОУ Ховринская ООШ дошкольная группа для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;
- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

4. Старшему воспитателю контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МОУ Ховринская школа дошкольная группа в сроки, установленные планом-графиком,

утвержденным пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании Педагогического совета.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы



Е.Ф.Шутов

С приказом ознакомлены:

Лисицына С.А. [Signature]
Соловова И.В. [Signature]
Марникова С.А. [Signature]
Павлова Т.С. [Signature]

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО в МОУ Ховринская ООШ

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на Педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на Педсовете
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Март	Все педагоги	Обсуждение результатов на Педсовете
Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления	Апрель – май	Педагоги по утвержденному списку	Сертификат о повышении квалификации

образованием			
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Соловова И.В. Воспитатель	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Шутов Е.Ф. Директор школы	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО.	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель, сентябрь	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект

участниками образовательных отношений			
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Воспитатели	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО на сайте	Июль Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО.	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Воспитатели	Утвержденные ЛНА